

111學年度彰化縣健康促進學校初步年度計畫

項次	期程	承辦單位	計畫	辦理事項
1	111年8月23日(星期二)	體健科	中心學校及縣府共識會議	
2	111年9月8日(星期四)前	中心學校	第一場各議題共識會議+增能研習經費申請	1. 中心學校送第一場各議題共識會議概算表(1萬2,000元)及共識會議計畫至體健科 2. 因各議題人數約30人, 每校至多2人代表參加, 以實體會議為主, 視疫情滾動修正。
3	111年10月中旬前	中心學校	第一場各議題共識會議+增能研習	各議題共識會議時間請盡量錯開, 請先與體健科登記時間
4		體健科+幼教科	視力保健+口腔衛生+健康體位研習	對象: 公私立幼兒園園長、主任、保育組長及教保組長
5	111年10月底前	體健科	採購彰化縣健康促進網路問卷系統	111年11月底前完成前測, 112年4月底前完成後測
	111年10月至112年6月	溪州國中	辦理健促輔導團聯繫會議	
6	111年9月至12月	三春國小	採購健促宣導品	
7	111年10月	芳苑國中	健促計畫推動研習-校長場(共1場次3小時)	1. 對象: 213校校長 2. 主題: 校園推動健康促進學校計畫
8	111年11月-12月	伸東國小	前後測成效評價分析報告輔導工作坊-第一場次	1. 前後測成效評價分析報告輔導, 對象: 各議題指定辦理前後測成效評價報告學校。 2. 共辦理3場次協助學校產出前後測成效評價分析報告, 另補助執行學校執行經費輔導費, 由各校邀請議題委員輔導執行策略。
9	111年10月-11月	陝西國小	健促增能研習	1. 對象: 213校健促承辦人 2. 主題: 校園推動健康促進學校計畫
10	111年10月30日前	中心學校	請中心學校協助確認各校計畫是否上傳雲端硬碟	各議題學校10月30日前將計畫上傳至雲端空間 <a href="https://reurl.cc/W1k5y9">https://reurl.cc/W1k5y9</a>
11	111年12月-112年2月	國聖國小	辦理線上親子健康促進活動	1. 主題不限, 多元議題結合亦佳。 2. 獎品可採用本年度購置健促宣導品
12	111年12月	育德國小	辦理健康促進教材教案暨學習單設計競賽	1. 以健促9大議題廣徵教案

111學年度彰化縣健康促進學校初步年度計畫

項次	期程	承辦單位	計畫	辦理事項
13	111年12月至112年4月	明禮國小	其他縣市交流參訪1-2天	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參訪其他縣市政府、績優學校或獲得國際認證學校</li> <li>2. 對象:中心學校+欲取得國際認證學校之校長、主任、組長、護理師+輔導委員</li> <li>3. 以安排於寒假為優先</li> </ol>
14	112年1月-2月	伸東國小	前後測成效評價分析報告輔導工作坊-第二場次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前後測成效評價分析報告輔導，對象:各議題指定辦理前後測成效評價報告學校。</li> <li>2. 共辦理3場次協助學校產出前後測成效評價分析報告。</li> </ol>
15	112年3月	育德國小	辦理健康促進學校教學模組分享研習	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與健體領域輔導團合作。</li> <li>2. 邀請競賽中榮獲特優及優等作品分享發表，並請輔導委員指導</li> <li>3. 對象以健康教育授課教師為主</li> </ol>
16	112年4月	國聖國小	兒童節活動協助設攤宣導	
17	112年4月-5月20日前	伸東國小	前後測成效評價分析報告輔導工作坊-第三場次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前後測成效評價分析報告輔導，對象:各議題指定辦理前後測成效評價報告學校。</li> <li>2. 共辦理3場次協助學校產出前後測成效評價分析報告。</li> </ol>
18	112年6月	大嘉國小	112年6月:全縣健康促進成果輔導展。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對象:全縣213校。</li> <li>2. 成果展內容: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)執行前後測成效評價分析學校皆貼海報及抽籤簡報PPT檔分享(15分鐘)</li> <li>(2)健促推展計畫成效優異學校成果分享(10分鐘)</li> <li>(3)優良教案分享</li> <li>(4)縣內輔導訪視特優學校成果分享(含資料夾展示)。</li> </ol> </li> <li>3. 如因疫情無法辦理實體研習，改以線上方式辦理。</li> </ol>
19	112年6月30日前	中心學校	協助確認各校是否上傳成果報告檔電子檔	各議題學校6月30日前將成果報告上傳至雲端空間 <a href="https://reurl.cc/qN0xXy">https://reurl.cc/qN0xXy</a>