

○○○年度○○縣（市）○○○學校
修（整）建與新建運動場地及購置體育器材設備
申請計畫書

（格式說明：各項標題 16 號字、內文 13 號字，標楷體）

※需求補助項目：操場跑道及中央球場整修工程

（註：工程應註明「運動場地名稱」，如辦理○○跑道工程／購買○○體育器材設備等）

一、計畫目標：

- （一）改善運動場、球場和跑道排水設施預防積水，提升學生學習品質及教師教學效能。
- （二）型塑學校與社區共融與共榮，共創教育新價值。

二、現況/問題分析：（詳述申請經費之急迫性及必要性）

- （一）操場積水易產生青苔滋生造成濕滑，影響使用與安全。
- （二）地坪多處塌陷破損影響使用安全。
- （三）中央球場地坪多處破損龜裂影響學童使用安全。

三、計畫內容：

- （一）運動場 PU 跑道改善。
- （二）跳遠場改善整修。
- （三）中央球場整修改善

四、執行期程：（工程擬訂 1 年，器材約半年內完成）

○○○年○月○日起至○○○年○月○日止。

五、預定進度：

時間	需執行天數 （包括例假日）	累計預定進度（%）	累計預定支用（新臺幣/元）	關鍵查核點（名稱）
112 年 3 月 1 日	30	5%	0	完成委託技術服務發包
112 年 4 月 1 日	30	5%	250,000	完成細部預算書圖審查
112 年 5 月 1 日	30	5%	250,000	完成工程招標
112 年 5 月 20 日	20	5%	250,000	開工
112 年 6 月 20 日	30	20%	1500,000	施工進度達 30%以上
112 年 8 月 20 日	60	100%	9,500,000	竣工

日				
112年10月 20日	60		9,798,393	完成工程及委託技術服務驗收及核結事宜。

(不足欄位請自行增列)

六、預期成效：(詳述可具體提升及改善體育教學品質之處)

七、辦理單位與人員：

姓名	單位	職稱	電子信箱	聯絡電話
○○○	總務處	組長	ooo@gmail.com	(02)oooo-oooo
○○○	總務處	主任	ooo@gmail.com	(02)oooo-oooo

(不足欄位請自行增列)

八、經費預算

(一) 學校提報預算需求 (單位：新臺幣/元)

項次	經費項目	單價	數量	單位	總價	說明
一	發包工作費					
(一)	直接工程費				6,819,640	
A	跑道整修工程					
1	跑道內水溝清理疏通	100	200	m	20,000	
2	原PU跑道層刨除	60	2,350	m ²	141,000	
3	原有AC地坪刨除 3cm	60	2,350	m ²	141,000	
4	原有跑道基層修補	6,000	7	處	42,000	
5	既有緣石修補	300	400	m	120,000	
6	鋪設瀝青混凝土 4cm(含高程調整)	300	2,350	m ²	705,000	
7	鋪設 13mm 全密式 PU 跑道	1,600	2,350	m ²	3,760,000	
8	跑道劃線工程(含跳遠助跑道)	60,000	1	式	60,000	
9	新作截根牆	3,000	140	m	420,000	
	小計				5,409,000	
B	中央球場地坪整修					
1	原有AC地坪刨除 3cm	60	1,550	m ²	93,000	
2	鋪設瀝青混凝土 4cm(含高程調整)	300	1,550	m ²	465,000	
3	壓克力球場面層 5 道鋪設	400	1,550	m ²	620,000	
4	綜合球場劃線工程(籃球. 躲避球)	7,000	4	場	28,000	
	小計				1,206,000	

C	跳遠跑道整修					
1	原 PU 跑道層刨除	60	57	m ²	3,420	
2	原有 AC 地坪刨除 3cm	60	57	m ²	3,420	
3	鋪設瀝青混凝土 4cm	300	57	m ²	17,100	
4	鋪設 13mm 全密式 PU 跑道	1,600	57	m ²	91,200	
5	跳遠踏板更新	7,500	1	只	7,500	
6	跳遠沙坑緣石整修沙坑沙補滿整平	30,000	1	式	30,000	
	小 計				152,640	
D	假設工程					
1	施工臨時圍籬	200	210	M	42,000	
2	施工安全警示設施及工程告示牌	10,000	1	式	10,000	
	小 計				52,000	
(二)	間接工程費					
1	保險費(含營造工程財產損失險、營造綜合保險第 3 人意外責任險、營造(安裝工程)綜合保險附加僱主意外責任險	20,000	1	式	20,000	
2	包商工地管理費、利潤及工程雜項費用	908,610	1	式	545,571	
(1)	500 萬以下 (8%)	400,000	1	式	400,000	
(2)	500-2500 萬 (8%)	145,571	1	式	145,571	
3	職業安全衛生管理費	272,786	1	式	272,786	核實編列
4	環保清潔費 (0.2%)	13,639	1	式	13,639	
5	工程品管費用	136,393	1	式	136,393	
6	試驗費	60,000	1	式	60,000	
	間接工程費小計(B)				925,603	
	直接工程費及間接工程費合計(A+B)				7,745,243	
7	稅捐(C) (5%)	420,401	1	式	387,262	
	發包工程費合計(A+B+C)				8,132,505	
二	其他費用					
(一)	學校工程管理費	245,378	1	式	245,378	
1	500 萬以下 (3%)	150,000	1	式	150,000	
2	500 萬以上 (1.5%)	95,378	1	式	95,378	
(二)	委託技術服務費	923,737	1	式	648,019	
1	500 萬以下 (8.6%)	430,000	1	式	430,000	

2	500-1000 萬 (8.0%)	271,042	1	式	218,019	
(三)	空氣污染防治費(發包工程費-稅捐)*0.28%	23,542	1	式	21,687	
	其他費用合計(D)				915,084	
合計					9,047,589	

承辦人員：

主(會)計單位：

校長：

備註：

1. 本計畫僅接受資本門項 申請單位請核章 案件，依急迫性、必要性及計畫規模等因素，縣市自籌配合款，購置器材至少須自籌 10% 以上經費，倘無自籌經費者，請勿送件。
2. 與體育或訓練無直接相關項目，不予補助。

(二) 直轄市、縣(市)政府初審後預算需求(單位：新臺幣/元)

項次	經費項目	初審後預算需求				初審意見
		單價	數量	單位	總價	
一	發包工作費					
(一)	直接工程費				6,819,640	
A	跑道整修工程					
1	跑道內水溝清理疏通	100	200	m	20,000	
2	原 PU 跑道層刨除	60	2,350	m ²	141,000	初審後確有需求
3	原有 AC 地坪刨除 3cm	60	2,350	m ²	141,000	
4	原有跑道基層修補	6,000	7	處	42,000	
5	既有緣石修補	300	400	m	120,000	
6	鋪設瀝青混凝土 4cm(含高程調整)	300	2,350	m ²	705,000	
7	鋪設 13mm 全密式 PU 跑道	1,600	2,350	m ²	3,760,000	
8	跑道劃線工程(含跳遠助跑道)	60,000	1	式	60,000	
9	新作截根牆	3,000	140	m	420,000	
	小計				5,409,000	
B	中央球場地坪整修					
1	原有 AC 地坪刨除 3cm	60	1,550	m ²	93,000	
2	鋪設瀝青混凝土 4cm(含高程調整)	300	1,550	m ²	465,000	
3	壓克力球場面層 5 道鋪設	400	1,550	m ²	620,000	

4	綜合球場劃線工程 (籃球. 躲避球)	7,000	4	場	28,000	初 審 後 確 有 需 求
	小 計				1,206,000	
C	跳遠跑道整修					
1	原 PU 跑道層刨除	60	57	m ²	3,420	
2	原有 AC 地坪刨除 3cm	60	57	m ²	3,420	
3	鋪設瀝青混凝土 4cm	300	57	m ²	17,100	
4	鋪設 13mm 全密式 PU 跑道	1,600	57	m ²	91,200	
5	跳遠踏板更新	7,500	1	只	7,500	
6	跳遠沙坑緣石整修 沙坑沙補滿整平	30,000	1	式	30,000	
	小 計				152,640	
D	假設工程					
1	施工臨時圍籬	200	210	M	42,000	
2	施工安全警示設施 及工程告示牌	10,000	1	式	10,000	
	小 計				52,000	
(二)	間接工程費					
1	保險費(含營造工程 財產損失險、營造 綜合保險第 3 人意 外責任險、營造(安 裝工程)綜合保險附 加僱主意外責任險	20,000	1	式	20,000	初 審 後 確 有 需 求
2	包商工地管理費、 利潤及工程雜項費 用	908,610	1	式	545,571	
(1)	500 萬以下 (8%)	400,000	1	式	400,000	
(2)	500-2500 萬 (8%)	145,571	1	式	145,571	
3	職業安全衛生管理 費	272,786	1	式	272,786	
4	環保清潔費 (0.2%)	13,639	1	式	13,639	
5	工程品管費用	136,393	1	式	136,393	
6	試驗費	60,000	1	式	60,000	
	間接工程費小計(B)				925,603	
	直接工程費及間接 工程費合計(A+B)				7,745,243	
7	稅捐(C) (5%)	420,401	1	式	387,262	

	發包工程費合計 (A+B+C)				8,132,505	
二	其他費用					
(一)	學校工程管理費	245,378	1	式	245,378	
1	500萬以下(3%)	150,000	1	式	150,000	
2	500萬以上 (1.5%)	95,378	1	式	95,378	
(二)	委託技術服務費	923,737	1	式	648,019	
1	500萬以下 (8.6%)	430,000	1	式	430,000	
2	500-1000萬 (8.0%)	271,042	1	式	218,019	
(三)	空氣污染防制費(發包工程費-稅捐)*0.28%	23,542	1	式	21,687	
	其他費用合計(D)				915,084	
合計					9,047,589	
備註：計畫金額超過100萬元應辦理實地勘查。		實地勘查日期：_111年10月20_日 參與人員：○○○，教育局：○○○				

備註：

1. 有關此初審後預算需求表，請「學校」提報時先行複製貼上相關欄位資料（但不包括「合計」及「初審意見」），再由直轄市、縣（市）政府視需要修正後加蓋校正章（或職章），並填報合計總價及初審意見，以簡化行政流程。
2. 請確實填寫初審意見（如：初審後確有需求），無具體初審意見者不予受理（如：轉送體育署申請經費）。

縣市承辦人員：

科長：

教育局(處)長：

九、檢附資料

縣市政府請核章

- (一) 000年度修（整）建與新建運動場地及充實體育設施設備申請計畫書、申請表、調查表及自評表(如表 1-5)。
- (二) 現況照片（包括相關說明）。
- (三) 其他有利於經費審查之佐證資料或成績證明（例：全中運、全大運或各聯賽前四名獎狀或成績證明），若無成績者則勾無。

教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費申請表

申請資本門（或活動）名稱：**修（整）建與新建運動場地及購置體育器材設備**

申請單位名稱：○○市○○國小 申請日期：111/11/2 單位：新臺幣／元

填寫內容	申請單位填寫（勾選）資料	自我檢核	縣市初審	本部複審
申請補助項目	<input type="checkbox"/> 體育課程教學 <input type="checkbox"/> 校際體育活動與運動競賽： <input type="checkbox"/> 全國性 <input type="checkbox"/> 區域性 <input type="checkbox"/> 體育學術交流 <input type="checkbox"/> 體育運動團隊訓練： <input type="checkbox"/> 集訓 <input type="checkbox"/> 國內外移地訓練 <input type="checkbox"/> 出國比賽 <input checked="" type="checkbox"/> 修（整）建與新建運動場地及購置體育器材設備 <input checked="" type="checkbox"/> 符合申請資格類型（可複選）： <input type="checkbox"/> 近二年參加全大運、全中運及聯賽最優級組前四名 <input type="checkbox"/> 近二年參加中華民國高級中等學校體育總會或全國單項運動協會指定之屬奧林匹克運動會及亞洲運動會運動種類之各運動錦標賽前三名 <input type="checkbox"/> 推展學校體育績優學校 <input type="checkbox"/> 支援體育署辦理各項體育活動學校 <input type="checkbox"/> 設立適應體育班或特教資源班者有_____班 <input type="checkbox"/> 原住民族學校：原住民族鄉（鎮）_____、全校數_____人，原住民族學生數_____人，比率_____，原住民族班級數_____班 <input type="checkbox"/> 偏遠或非山非市地區學校：_____鄉（鎮）_____、全校數_____人，學生數_____人，班級數_____班 <input checked="" type="checkbox"/> 學校體育場地設備明顯不足或損壞之學校 <input type="checkbox"/> 近二年參加國際賽會成績優良者 <input checked="" type="checkbox"/> 申請補助項目： <input checked="" type="checkbox"/> 運動場地（ <input checked="" type="checkbox"/> 運動操場（包括跑道） <input checked="" type="checkbox"/> 球場） <input type="checkbox"/> 風雨球場（半戶外球場） <input type="checkbox"/> 其	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

	他，請擇一申請)： 1. 使用年限__，興建於__年__月 2. 造價經費_____元 3. 管理人員及保養措施（請檢附相關證明） 4. 檢附損壞照片（呈現出所填損壞程度證明之全景） <input type="checkbox"/> 體育器材設備			
辦理目的	整修安全無虞的運動環境設施提供學生學習、社區民眾運動提升整體運動人口	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
參與對象 (資格)	全校師生 1050 人及鄰近三里約 3500 人的社區民眾使用	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
學生人數	學生人數：__950__人 學生人數佔整體比例：__99.50__%	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
辦理期程/ 地點	期程：__〇〇〇年〇〇月〇〇日前完工__ 地點：__〇〇市〇〇國小__	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
列舉辦理 內容	1. PU 跑道及跑道排水改善。 2. 跳遠場改善 3. 中央球場地坪改善。	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
符合補助 規定	<u>五點五款 1 目</u> <u>111 年 11 月 2 日</u> （申請時間）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
申請補助 經費	904 萬 7,589 元	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
前一年度 受體育署 補助情形	無(有則依實際填寫)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
前一年是 否辦理核 結	有(有，請填核結日期、文號) 無(請填核准核結日或已展延獲准核結日)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
向其他單 位申請情 形	無(有則請詳述單位及額度)	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
有無收取 活動報名 費	<input type="checkbox"/> 有 _____元； <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
預期績效 (請量 化)	1. 改善現有跑道顆粒磨損造成濕滑情況 100%。 2. 改善操場排水不良狀況 100%。 3. 改善跳遠跑遠使用率達提升 30%。 4. 增加中央球場使用率及滿意度 40%。	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理
學校及縣 (市)政 府請依本 署調查學	1. 運動操場(包括跑道)： <input type="checkbox"/> 大面積 <input checked="" type="checkbox"/> 局部 <input type="checkbox"/> 小面積 2. __球場： <input type="checkbox"/> 大面積 <input type="checkbox"/> 局部 <input type="checkbox"/> 小面積	學校提報預 算需求如 下：例如： 單價：1,250	初審後預算 需求如下： 單價：2,286 面積：	

校體育設施損壞程度填寫： 1. 大面積（30%以上）；2. 局部（10%-30%）；3. 小面積（10%以下），同時需附照片（請呈現出所填損壞程度證明之全景及細部受損部分）	3. 風雨球場(半戶外球場)： <input type="checkbox"/> 大面積 <input type="checkbox"/> 局部 <input type="checkbox"/> 小面積 4. 其他___： <input type="checkbox"/> 大面積 <input type="checkbox"/> 局部 <input type="checkbox"/> 小面積	面積:1,000 平方公尺 總價:125萬	3,957 平方公尺 總價:904萬 7,589元	
學校計畫金額超過100萬元，縣(市)政府應辦理實地勘查	縣(市)政府(或專家) 實地勘查日期：111.10.20 參與人員：學校：○○○，教育局：○○○ 初審意見：同申請書表件			

申請單位填表人核章

申請單位主管核章

申請單位請核章

■申請表

教育部體育署補助計畫項目經費

□核定表

單位：新臺幣/元

申請單位：○○○○○○○○○○		計畫名稱：○○國小修整建運動場地				
計畫日期：112年3月1日至112年12月31日						
計畫經費總額：9,047,589元，向本署申請補助金額：5,428,553元，自籌款：3,619,036元						
擬向其他機關與民間團體申請補助： <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額) 教育部： 元，補助項目及金額： ○○○(單位名稱)：.....元，補助項目及金額：						
經費項目	計畫經費明細				教育部核定情形 (申請單位免填)	
	單價(元)	數量	總價(元)	說明	計畫金額(元)	補助金額(元)
跑道整修工程	5,409,000	1	5,409,000	含內水溝清淤、AC刨3鋪4、13mm全密式PU面層及140公尺截根牆。		
中央球場地坪整修	1,206,000	1	1,206,000	AC刨3鋪4、5道壓克力面層及2座球場劃線。		
跳遠跑道整修	152,640	1	152,640	AC刨3鋪4、13mm全密式PU面層及跳遠踏板更新、沙坑緣石整修並補砂		
假設工程	52,000	1	52,000	含臨時圍籬、安全警示設施及告示牌。		
間接工程費	1,588,389	1	1,588,389	含保險費、職安衛、試驗費及工程品管等間接費用		
稅捐(5%)	387,262	1	387,262			
其他費用	915,084	1	915,084	含工管費、委設費及空污費等。		
合 計			9,047,589			本部核定補助金額
承辦單位	主(會)計單位	機關學校首長或團體負責人			教育部承辦人	教育部單位主管
備註： 1、同一計畫向本署申請表內，詳請核章，應於計畫項目經費補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本部應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。 2、補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。					補助方式： <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 部分補助(指定項目補助 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 【補助比率 _____ %】	

■ 申請表

教育部體育署補助計畫項目經費

□ 核定表

單位：新臺幣/元

申請單位：	計畫名稱：○○國小修整建運動場地
計畫期限：112年3月1日至112年12月31日	
計畫經費總額：9,047,589元，向本署申請補助金額：5,428,553元，自籌款：3,619,036元	
3、申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（教育部）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。	餘款繳回方式： <input type="checkbox"/> 依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點辦理（ <input type="checkbox"/> 繳回 <input type="checkbox"/> 不繳回【縣(市)政府請納入地方教育發展基金，國立學校請納入校務基金】） <input type="checkbox"/> 其他（請備註說明）

補助比例:

一般學校補助80%

非山非市補助90%

偏鄉學校補助93%

計畫書表 1

(單位名稱) 修(整)建與新建運動場地現況調查表

設施項目	設施年限	不堪使用情形	備註
一、運動操場 (包括跑道)	前次整建迄今_10_年，整建項目為 <u>跑道面層重鋪、內圈水溝整修</u> (8年以上始得申請)	1. 基礎與面層流失： a. 基礎流失：_____平方公尺 b. 面層流失(包括紅土跑道沖刷流失)：_____平方公尺 2. 基礎塌陷或凹凸不平：_____平方公尺 3. 面層剝落或不平整 a. 剝落：_____平方公尺 b. 裂縫：_____道，平均裂縫寬度_____公尺，長度_____公尺 c. 不平整：_____平方公尺 4. 面層已磨損呈光滑面共： <u>2350</u> 平方公尺 5 草皮、噴水、排水溝及其他相關設施破損：破損情形量化說明： _____	
二、球場 (籃、排、網)	前次整建迄今_10_年，整建項目為 <u>面層重鋪</u> (8年以上始得申請)	1. 基礎與面層流失： a. 基礎流失：_____平方公尺 b. 面層流失：_____平方公尺 2. 基礎塌陷或凹凸不平：_____平方公尺 3. 面層剝落或不平整 a. 剝落：_____平方公尺 b. 裂縫：_____道，平均裂縫寬度_____公尺，長度_____公尺 c. 不平整：_____平方公尺 4. 圍籬、籃球架、排(網)球柱等相關設施破損情形量化說明： _____	
三、風雨球場 (半戶外球場)	前次整建迄今____年，整建項目為_____	1. 結構體鏽蝕：_____處 2. 屋頂漏水：_____處 3. 屋頂或浪板剝落：_____處 4. 圍籬、燈具等相關設施破損情形量化說明： _____	

教育部體育署補助學校體育設施「修(整)建」申請資料檢核表

申請學校名稱：○○市○○國小

申請項目		
<input type="checkbox"/> 室內球場 <input type="checkbox"/> 戶外球場 <input type="checkbox"/> 風雨球場(半戶外球場) <input checked="" type="checkbox"/> 運動操場(包括跑道) <input type="checkbox"/> 其他場地: 地:_____ (非上述四類場地)		
內容	申請單位需備齊資料	資料檢核
申請文件檢核	1. 地籍圖、土地權狀或使用同意書(屬於校地或土地代管文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 已備齊 <input type="checkbox"/> 資料不全
	2. 基地使用評估(含基地照片)	<input checked="" type="checkbox"/> 已備齊 <input type="checkbox"/> 資料不全
	3. 平面配置圖(包含新建面積)	<input checked="" type="checkbox"/> 已備齊 <input type="checkbox"/> 資料不全
	4. 經費預算書	<input checked="" type="checkbox"/> 已備齊 <input type="checkbox"/> 資料不全
檢核結果		
<input checked="" type="checkbox"/> 申請資料齊全 <input type="checkbox"/> 資料備齊後複審		

計畫書表 4

(單位名稱)學校申請教育部體育署補助「運動操場(包括跑道)設施」

使用材質自評表

單位：新臺幣/元

評估項目	評估內容
一、需求評估	1. 學校田徑代表隊訓練人數 <u>30</u> 人 2. 各種代表隊體能訓練人數 <u>80</u> 人 3. 全校體育課使用人數 <u>1,200</u> 人 4. 社區民眾經常使用人數 <u>2,000</u> 人
二、賽會評估	1. 全校性運動會每年舉辦 <u>1</u> 次 2. 區域性定期運動會每年舉辦 _____ 次 3. 機關團體借用辦理運動會或活動每年平均 <u>3</u> 次 4. 是否有無其他特殊需求 _____ _____
三、申請跑道材質評估 (請確實依據本署頒定之國中、小操場面層使用檢討報告進行材質評估)	1. 合成橡膠跑道，理由為 _____ 2. PU跑道，理由為 <u>教學及訓練使用</u> _____ 3. 人工草跑道，理由為 _____ 4. 紅土跑道，理由為 _____
四、田徑場基地現況評估	1. 運動操場(包括跑道)： <input checked="" type="checkbox"/> 內緣水溝 <input type="checkbox"/> 外緣石 <input checked="" type="checkbox"/> 跑道基礎無面材 2. 田賽場地： <input type="checkbox"/> 沙土結構無植草 <input type="checkbox"/> 噴灌系統 <input type="checkbox"/> 排水系統 <input type="checkbox"/> 人工草足球場 3. 其他設備： <input type="checkbox"/> 照明 <input type="checkbox"/> 看臺(通道： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 4. 鄰近基地處是否已規劃或進行其他工程計畫？ <input type="checkbox"/> 是：(設計規劃階段者，均填寫工程預計日期) *計畫名稱： *計畫期程：____年__月__日起__年__月__日止 *預計或實際開工期日：____年__月__日 *預計竣工日：____年__月__日 <input checked="" type="checkbox"/> 否
五、學校人力及經費評估	1. 預估總申請補助經費 <u>9,047,589</u> 元 2. 建妥之後學校每年編列人力及維護費用 <u>3</u> 人， <u>4,5000</u> 元 3. 預估對外租借，每年可營收 _____ 元

**(單位名稱)學校申請教育部體育署補助「風雨球場(半戶外球場)」
申請補助自評表**

單位：新臺幣/元

評估項目	評估內容
一、申請理由	
二、建物基地條件	1. 基地面積與長、寬、尺寸 2. 基地交通與動線概況 3. 學校現有允建面積 4. 建物總樓地板面積 5. 學校有無未具使用執照之建物 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 6. 是否須辦理水土保持 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 鄰近基地有無已規劃或進行其他工程計畫 <input type="checkbox"/> 有：(設計規劃階段者，均填寫工程預計日期) *計畫名稱： *計畫期程：__年__月__日起__年__月__日止 *預計或實際開工期日：__年__月__日 *預計竣工日：__年__月__日 <input type="checkbox"/> 無
三、學校條件	1. 學校既有設施： <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 體育館 <input type="checkbox"/> 風雨球場(半戶外球場) <input type="checkbox"/> 活動中心其現況為何：_____(請檢附平面圖及照片) <input type="checkbox"/> 體育館其現況為何：_____(請檢附平面圖及照片) <input type="checkbox"/> 風雨球場(半戶外球場)現況為何：_____(請檢附平面圖及照片) 2. 學校學生數_____，運動代表隊名稱與人數： 名稱：_____；人數：_____人 3. 地區人口數_____ 4. 學校人力資源_____，每年維護經費_____元
1. 總經費需求_____元	
2. 申請補助_____元	
3. 直轄市或縣市政府配合_____元	

4. 學校配合款_____元

備註:

活動中心及體育館之定義區分(資料來源：國民中小學設備基準第 18 頁)

1. 活動中心：以學生活動為主，供儀典、節慶、藝文表演、專題演講、大團體教學及年級活動等用途。

2. 體育館：以體育活動為主，並應符合體育比賽使用（設計時應明確考量符合標準認證之比賽場地）。